



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



## BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 1º Trimestre de 2021 (Janeiro a Março)

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

**Nome do projeto:** Selo de Excelência TRT2

**Nº do projeto:** CPGP 01/2020

**Demandante:** Márcio Vinicius Gimenes Milan

**Patrocinador(a):** Dra. Tânia Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)

**Gerente do projeto:** Gustavo Miranda da Silva

**Data de início:** Janeiro/2020

**Previsão de término:** Julho/2022

### 2. EQUIPE

Perfil	Nome
03 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinicius Gimenes Milan Patrícia Andrade Castro Carvalho Filipe Gioielli Mafalda
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Karina Casola Marsaiolli
02 servidores da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda Adriana Gurniak
01 servidor do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas	Milena Nisi Gonçalves
01 servidor da Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida	Silvia Miura Suzuki


### 3. PROGRESSO

**Data do Relatório:** 31/03/2021

Tempo Decorrido



Progresso



#### Detalhamento do Status:

Projeto retomado em 18/01/21.

#### Principais entregas do período:

Definição dos indicadores de avaliação;

Atualizações dos questionários.

### 4. PREVISÃO DE ENTREGAS

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável
Publicação da norma	Abril/2021	Julho/2021	Aguardando	Secretaria de Comunicação Social
Campanha de Comunicação	Abril/2021	Julho/2021	Aguardando	Secretaria de Comunicação Social



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Extração e análise de dados	Abril/2021	Junho/2021	Aguardando	Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores
Envio de questionário às unidades	Abril/2021	Agosto/2021	Aguardando	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos

#### 5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS

Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Falsa percepção por suposta cobrança de produtividade	Danos psicossociais no corpo do TRT	Campanha de Comunicação	VPA	A partir da fase 3. Piloto
Falta de envolvimento dos servidores das unidades avaliadas com a proposta do projeto	Pouca efetividade dos resultados esperados	Sensibilização sobre a importância do projeto para a Instituição e a Sociedade	SGEP e SECOM	No momento de divulgação do projeto

#### 6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

O projeto não é um mecanismo de cobrança de produtividade.

O projeto foi suspenso em julho/20 por deliberação da equipe. O momento da Pandemia de COVID-19 não se mostra favorável ao lançamento do Prêmio, que pode ser interpretado como um mecanismo de cobrança de produtividade durante o período de isolamento.

O projeto foi retomado em janeiro/21.

---

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO  
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS