



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO



## BOLETIM PERIÓDICO

Referência: 2º Trimestre de 2022 (Abril a Junho)

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

**Nome do projeto:** Digitalização de Processos Físicos - Arquivo Provisório

**Nº do projeto:** CPGP 01/2021

**Demandante:** Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT

**Patrocinador(a):** Dra. Tania Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa)

**Gerente do projeto:** Márcio Vinícius Gimenes Milan

**Data de início:** Outubro/2021

**Data de término:** Junho/2022

### 2. EQUIPE

Perfil	Nome
03 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos	Márcio Vinícius Gimenes Milan Filipe Gioielli Mafalda Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes
01 servidor da Coordenadoria de Gestão Documental	Eduardo dos Santos Rocha
03 servidores(as) da Seção de Digitalização e Guarda de Processos com Recursos aos Tribunais Superiores	Rodrigo Rebouças dos Reis Carla Oliveira Machado Fabrício Monteiro de Almeida
01 servidor da Secretaria Geral da Presidência	Oswaldo José Costa da Silva Leme
01 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores	Gustavo Miranda da Silva
01 servidora da Secretaria de Comunicação Social	Aline Maria de Castro Silva Rossi
01 servidora da Coordenadoria de Apoio à Utilização dos Sistemas Judiciais Eletrônicos	Michele Vieira Campos
Ao menos 02 servidores da Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicações	Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): <ul style="list-style-type: none"><li>• Luiz Gonzaga de Castro Oliveira</li><li>• Thiago Martins</li><li>• Emanuel Moreira</li></ul>
01 servidora da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental	Leila Dantas Pereira
01 servidora da Diretoria Geral da Administração	Neíze Silveira Sampaio
15 prestadores(as) de serviço contratados da empresa Pieer Service Ltda.	-
01 servidor(a) por Vara Híbrida de Vara do Trabalho	-

\* Equipes Rotativas

### 3. PROGRESSO

**Data do Relatório:** 30/06/2022

Tempo Decorrido

100%

Progresso

100%



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

**Detalhamento do Status:**

Projeto encerrado. Ao todo, 193.347 processos físicos foram encaminhados para digitalização no decorrer do projeto, na forma da Portaria GP/VPA/CR nº 01/2021 e Ofícios CR nº 742/2022 e 744/2022. Todos os autos recebidos em arquivos PDF da empresa contratada foram incluídos no Processo Judicial Eletrônico (PJe) por meio de rotina de automação da tarefa, desenvolvida e mantida pela SETIC.

**Principais entregas do período:**

- Finalização do recolhimento de autos físicos nas Secretarias das Varas e envio à empresa contratada para realização do serviço de digitalização;
- Recebimento dos arquivos em PDF dos processos e inclusão das peças digitais no Processo Judicial Eletrônico (PJe) por meio de rotina de automação desenvolvida pela SETIC.

**4. PREVISÃO DE ENTREGAS**

Entrega	Data planejada	Data provável	Situação	Responsável

**5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS**

Ponto de atenção ou Risco	Consequência	Ações de Resposta	Responsável	Quando agir?
Esvaziamento de servidores(as) para cumprimento de atividades presenciais nas unidades, condição que prejudica as análises e providências relacionadas aos autos físicos pendentes de digitalização	Descontentamento de clientes internos e externos, ainda que sejam casos pontuais	Diligências pontuais de servidores na Unidade do Arquivo para casos de maior urgência.	Coordenadoria de Gestão Documental	Quando ocorrer
Indisponibilidade das equipes para realizar as novas ações e medidas pendentes, em razão das demandas diárias em outros projetos ou no suporte diário às unidades judiciárias, em suas dúvidas ou solicitações afetas ao projeto de virtualização.	Atraso na finalização do projeto	Identificação das situações mais urgentes, para que os esforços sejam concentrados em sua resolução.	Coordenadoria de Gestão Documental	Quando ocorrer

**6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

Após a digitalização da maior parte dos processos físicos do TRT2, verificou-se a necessidade de tratar pontualmente os processos remanescentes. A publicação da Portaria GP/VPA/CR de 05 de outubro de 2021, estabeleceu o plano de trabalho para a digitalização dos processos convertido ao PJe e dos autos ainda pendentes de remessa pelas Varas para digitalização.

Com isso, foi definido um cronograma de retirada dos processos em cada uma das Secretarias das Varas e o respectivo período de suspensão de atendimento ao público em função da quantidade de processos físicos em cada Vara.

É importante ressaltar que solicitações e dúvidas recebidas por e-mail ou via chamados no sistema Assyst, encaminhadas pelas unidades judiciárias a respeito de autos físicos digitalizados, seguirão sendo analisadas e respondidas pela Coordenadoria de Gestão Documental.

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO  
COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS