

TERMO SIMPLIFICADO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP)

Revisado em 2020 por conta da pandemia

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**Nome do Projeto:** Rodas de Conversa**Demandante:** Dra. Rilma Aparecida Hemetério, Desembargadora Presidente**Patrocinador:** Patricia Almeida Ramos, Juíza do Trabalho e integrante da Comissão de Diversidade e Igualdade**Gerente:** Narjara Jacó da Silva e Silva**Classificação:** Estratégica**Duração estimada:** 16 meses**Período:** de 01/09/2019 a 19/12/2020**2. DESCRIÇÃO**

Implantação das Rodas de Conversa, espaços de reflexão sobre diferentes temas de interesse pessoal e coletivo, proporcionando estímulos para conversas sobre situações cotidianas e experiências de vida que afetam e desafiam a todos. Os encontros devem ser mediados por pessoa externa ao quadro, para se concretizar como lugar de cuidado e acolhimento.

3. DETALHAMENTO DE ESCOPO

Escopo: Estabelecimento do convênio com Universidade Nove de Julho, Disponibilização do espaço, definição dos temas, divulgação e gerenciamento de inscrições, operacionalização dos encontros, geração de relatórios devolutivos.

4. DETALHAMENTO DO CRONOGRAMA

Item	Marcos do Projeto revisão das datas a partir do item 2.3 por conta da pandemia)	Cronograma	
		Início	Término
1.	Estabelecimento do convênio	01/09/2019	15/10/2019
1.1	Definição das características	01/09/2019	30/09/2019
1.2	Formalização do acordo	01/10/2019	15/10/2019
2.	Estruturação do modelo	01/11/2019	03/12/2019
2.1	Implantação do Convênio	01/11/2019	26/11/2019
2.1.1	Avaliação dos dados relativos aos grupos focais	01/11/2019	06/11/2019
2.1.2	Operacionalização da estrutura de apoio (email, equipe, etc)	01/11/2019	26/11/2019
2.2.3	Disponibilização dos espaços físicos	21/11/2019	03/12/2019
2.2	Evento piloto	21/11/2019	01/03/2020
2.2.1	Divulgação	21/11/2019	04/12/2019
2.2.2	Inscrições	22/11/2019	04/12/2019
2.2.3	Realização do evento	05/12/2019	11/12/2019

2.2.4	Lições aprendidas	05/12/2019	19/12/2019
2.2.5	Reprogramação das próximas etapas	07/01/2020	01/03/2020
2.3	Definição dos Temas	18/02/2020	24/07/2020
2.3.1	Operacionalização de pesquisa aberta	18/02/2020	01/06/2020
2.3.2	Comunicação da etapa	28/05/2020	24/07/2020
2.3.3	Aplicação da pesquisa	01/06/2020	14/06/2020
2.3.4	Tabulação dos dados	15/06/2020	19/06/2020
2.3.5	Apreciação Presidência e Comissão de Diversidade e Igualdade	22/06/2020	26/06/2020
2.3.6	Definição do calendário dos eventos	29/06/2020	10/07/2020
3	Operacionalização do Primeiro Ciclo	24/07/2020	26/08/2020
3.1	Divulgação	24/07/2020	31/07/2020
3.2	Inscrições	27/07/2020	31/07/2020
3.3	Realização da Roda 1 do Ciclo	05/08/2020	05/08/2020
3.4	Realização da Roda 2 do Ciclo	12/08/2020	12/08/2020
3.5	Realização da Roda 3 do Ciclo	19/08/2020	19/08/2020
3.6	Realização da Roda 4 do Ciclo	26/08/2020	26/08/2020
3.7	Avaliação	06/08/2020	24/08/2020
3.8	Relatório Devolutivo da etapa	24/08/2020	24/08/2020
3.9	Implantação das melhorias e ajustes levantados no ciclo	24/08/2020	25/08/2020
4	Operacionalização do Segundo Ciclo	25/08/2020	30/09/2020
4.1	Divulgação	25/08/2020	01/09/2020
4.2	Inscrições	25/08/2020	01/09/2020
4.3	Realização da Roda 1 do Ciclo	02/09/2020	02/09/2020
4.4	Realização da Roda 2 do Ciclo	09/09/2020	09/09/2020
4.5	Realização da Roda 3 do Ciclo	16/09/2020	16/09/2020
4.6	Realização da Roda 4 do Ciclo	23/09/2020	23/09/2020
4.7	Realização da Roda 5 do Ciclo	30/09/2020	30/09/2020
4.8	Avaliação	03/09/2020	23/09/2020



4.9	Relatório Devolutivo	24/09/2020	24/09/2020
4.10	Implantação das melhorias e ajustes levantados no ciclo	23/09/2020	24/09/2020
5	Operacionalização do Terceiro Ciclo	24/09/2020	28/10/2020
5.1	Divulgação	24/09/2020	06/10/2020
5.2	Inscrições	29/09/2020	06/10/2020
5.3	Realização da Roda 1 do Ciclo	07/10/2020	07/10/2020
5.4	Realização da Roda 2 do Ciclo	21/10/2020	21/10/2020
5.5	Realização da Roda 3 do Ciclo	28/10/2020	28/10/2020
5.6	Avaliação	07/10/2020	21/10/2020
5.7	Relatório Devolutivo	22/10/2020	22/10/2020
5.8	Implantação das melhorias e ajustes levantados no ciclo	22/10/2020	23/10/2020
6	Operacionalização do Quarto Ciclo	23/10/2020	25/11/2020
6.1	Divulgação	23/10/2020	03/11/2020
6.2	Inscrições	27/10/2020	03/11/2020
6.3	Realização da Roda 1 do Ciclo	04/11/2020	04/11/2020
6.4	Realização da Roda 2 do Ciclo	11/11/2020	11/11/2020
6.5	Realização da Roda 3 do Ciclo	18/11/2020	18/11/2020
6.6	Realização da Roda 4 do Ciclo	25/11/2020	25/11/2020
6.8	Avaliação contínua	04/11/2020	19/11/2020
6.9	Relatório Devolutivo	20/11/2020	20/11/2020
6.10	Implantação das melhorias e ajustes levantados no ciclo	20/11/2020	20/11/2020
7	Operacionalização do Quinto Ciclo	20/11/2020	19/12/2020
7.1	Divulgação	20/11/2020	01/12/2020
7.2	Inscrições	24/11/2020	01/12/2020
7.3	Realização da Roda 1 do Ciclo	02/12/2020	02/12/2020
7.4	Realização da Roda 2 do Ciclo	09/12/2020	09/12/2020
7.5	Realização da Roda 3 do Ciclo	16/12/2020	16/12/2020
7.8	Avaliação contínua	02/12/2020	17/12/2020



7.9	Relatório Devolutivo	17/12/2020	17/12/2020
7.10	Implantação das melhorias e ajustes levantados no ciclo	17/12/2020	19/12/2020

5. EQUIPE DO PROJETO			
Nome	Lotação	E-mail	Telefone
Narjara Jacó da Silva e Silva	Secretaria de Saúde	narjara.silva@trtsp.jus.br	9613
Claudia Nakamura de Alencar	Seção de Psicologia	claudia.alencar@trtsp.jus.br	
Demétrius de Oliveira Moura	Seção de Programas de Saúde	demetrius.moura@trtsp.jus.br	9598

6. PREMISSAS

- A alta Administração apoiará o projeto;
- O projeto deve ter um primeiro ciclo de rodas implantado ainda na atual Administração;
- O projeto deve ser concluído até o segundo semestre de 2020.

7. RESTRICÕES

- Caso haja indisponibilidade de local físico, o projeto deve prever encontros virtuais;
- Uma vez estabelecida a relação de temas a serem abordados nas rodas, novos temas só poderão ser acrescentados desde que esgotados os inicialmente escolhidos.

11. VALIDAÇÃO PELO PATROCINADOR

TAP validado? Sim (X) Não ()

Comentários:

Data da decisão inicial: 01/09/2019

PATRICIA ALMEIDA RAMOS
JUÍZA DO TRABALHO E MEMBRO DA COMISSÃO DE DIVERSIDADE E IGUALDADE

13. APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

TAP aceito? Sim (X) Sim, com ressalvas () Não ()

Justificativa:

Data da decisão inicial: 01/09/2019

DESEMBARGADORA RILMA APARECIDA HEMETÉRIO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

