
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto: Implantação do Extrator do eSocial Nº do Projeto: PDGP 06/2019
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-
Presidente Administratvaa

Origem: PDGP

Gerente: Oswaldo José Costa da Silva Leme Início: Março/2019 Término: Maio/2019

2. MOTIVO DO ENCERRAMENTO
Concluído com as entregas efetuadas conforme escopo do Projeto.

3. ENTREGAS

Entrega
Data

planejada
Data

realizada Situação Cliente Observações

Disponibilização do Conector Maio/2019 Abril/2019 Concluído Entrega antecipada

4. PROBLEMAS ENCONTRADOS

5. SUGESTÕES

6. INCORPORAÇÕES DAS ENTREGAS DO PROJETO ÀS ATIVIDADES DO TRIBUNAL
O TRT2 está apto a transmitr as informações requeridas pelo eSocial, em cumprimento à determinação contda na
Resolução CSJT nº 217/2018 e no Decreto nº 8.373/2014.

7. LIÇÕES APRENDIDAS

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em cada nova disponibilização de versão do conector pelo TRT11 haverá demanda de integração e homologação pela 
equipe técnica da SETIC e pela equipe do eSocial regional.

9. APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
TEP aceito? Sim (   ) Sim, com ressalvas (   ) Não (   )
Justificativa:

Data da decisão: 

_________________________________________________
JUCIREMA MARIA GODINHO GONÇALVES

DESEMBARGADORA VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVA
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