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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: Vivências Nº do Projeto: PDGP 01/2020 

Patrocinadora: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora 
Vice-Presidente Administrativa) 

Origem: PDGP 

Gerente: Erika Rodrigues Magalhães Lacerda Início: Março/2020 Previsão de Término: Agosto/2020 

 
 
2. EQUIPE 

Perfil Nome 

03 servidores da Secretaria da Gestão Estratégica e Projetos 
(SGEP) 

Patrícia Andrade Castro Carvalho 
Filipe Gioielli Mafalda 
Érika Rodrigues Magalhães Lacerda 

01 membro do Programa Servidor Acolhedor Drª Luciana Bezerra 

01 membro do Comitê de Igualdade e Diversidade Dr. Waldir dos Santos Ferro 

Comitê de Acessibilidade Thais Tie Myasaki 

Serviço Social Alana Barros Silva 

 
 

3. PROGRESSO 

Data do Relatório: 31/03/2020  
 

Tempo Decorrido

16%

Progresso

16%

 



 
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região 
 

 

Detalhamento do Status: 

Planejamento com o CVV e refinamento do escopo. 

 

Principais entregas do período: 

Definição da metodologia. 
 

 
 

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO 

Entrega Data planejada Data provável Situação Responsável 
Capacitação regular dos 
facilitadores com o CVV 

Abril/2020 Abril /2020 Em andamento SGEP e CVV 

Divulgação das datas dos 
encontros virtuais e inscrições 
dos participantes 

Maio/2020 Maio/2020 Aguardando SECOM 

Realização dos encontros virtuais Maio/2020 Maio/2020 Aguardando Gerente do Projeto 
 

 

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS 

Descrição do problema, 
pendência ou dificuldade 

Impacto Ação Responsável Data 

Falta de interesse por parte dos 
servidores na capacitação 

Diminuição da 
quantidade de 
facilitadores 

Nova rodada futura de 
capacitação com outros 
facilitadores 

Gerente do 
Projeto 

Abril/2020 

Dificuldades com a ferramenta 
de videoconferência 

Não realização 
das reuniões e 
capacitações 

Utilização de outras 
ferramentas, disponibilização 
de tutorial de uso das 
ferramentas 

Gerente do 
Projeto 

Maio/2020 

Alteração do escopo 
(metodologia e participantes) 

Atraso ou 
cancelamento do 
projeto 

Revisão do escopo e 
alinhamento com a Alta 
Administração 

Gerente do 
Projeto 

Abril/2020 

 

 

 

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 

Devido às ações para contenção da pandemia de Covd-19, os encontros ocorrerão virtualmente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO 

DIRETORA DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS 
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