
 
 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 
 

BOLETIM PERIÓDICO 
Referência: 1º Trimestre de 2022 (Janeiro a Março) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome do projeto: Autoconhecimento e Vivências 
Nº do projeto: PDGP 01/2020 
Demandante: Comitê de Planejamento e Gestão Participativa (CPGP) e Comitê de Gestão de Pessoas (CGP) 
Patrocinador(a): Dra. Tania Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa) 
Gerente do projeto: Érika Rodrigues Magalhães Lacerda 
Data de início: Março/2020 
Previsão de término: Abril/2022 
 
 

2. EQUIPE 

Perfil Nome 

03 servidores(as) da Secretaria da Gestão Estratégica e 
Projetos (SGEP) 

Patrícia Andrade Castro Carvalho 

Filipe Gioielli Mafalda 

Érika Rodrigues Magalhães Lacerda 

01 magistrada do Programa Servidor Acolhedor Dra. Luciana Bezerra 

01 magistrada do Comitê de Igualdade e Diversidade Dra. Patrícia Almeida Ramos 

01 servidora da Seção de Acessibilidade e Inclusão Thais Tie Myasaki 

02 servidores(as) da Seção de Serviço Social Camila Oliveira Gradin 
Marcos de Souza Rodrigues  

01 servidor da Secretaria de Tecnologia de Informação e 
Comunicação 

Thiago Martins 

Ao menos um(a) servidor(as) da Secretaria de Comunicação 
Social 

Aline Maria de Castro Silva Rossi 

01 servidora da Seção de Gestão Socioambiental Fernanda Izidio de Oliveira Cimino 

Ao menos um(a) servidor(a) Voluntariado institucional Camila Duarte Pereira 
 
 

3. PROGRESSO 

Data do Relatório: 31/03/2022 

 

Tempo Decorrido

96%

Progresso

96%

 
 
Detalhamento do Status: 

Realização dos encontros virtuais com participantes inscritos; 
Definição pela continuidade na utilização do Google Forms devido a institucionalização das ferramentas do Google 
pelo Tribunal. 
 

 

Principais entregas do período: 

Realização de 2 Encontros de Autoconhecimento e Vivências, com a participação de 3 pessoas no total. 
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4. PREVISÃO DE ENTREGAS 

Entrega Data planejada Data provável Situação Responsável 

Realização dos encontros virtuais 
semanais com participantes 
inscritos 

semanalmente semanalmente Em andamento Gerente do projeto 

Campanha de Comunicação mensalmente mensalmente Em andamento SECOM 

 

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS 

Ponto de atenção ou Risco Consequência Ações de Resposta Responsável Quando agir? 

Voluntários(as) se desligarem 
do Projeto 

Diminuição da 
quantidade de 
facilitadores 

Captação de novos(as) 
voluntários(as), com 
divulgações institucionais 
(BD TRT, intranet, Face) e 
formação pelo CVV. 

Gerente do 
Projeto 

Na ocorrência 

Possíveis polêmicas 
relacionadas ao ambiente de 
trabalho 

Fuga do foco das 
reuniões: 
autoconhecimento; 
desgaste ou clima 
desfavorável no 
grupo. 

-Apresentação prévia ao 
grupo sobre o objetivo do 
Projeto e não escopo; 
-Condução do facilitador; 
-Possibilidade da 
modificação da 
metodologia das práticas 
com os facilitadores. 

Facilitadores 
do grupo 

Durante os 
encontros 

Dificuldades com a ferramenta 
de videoconferência 

Não realização das 
reuniões e 
capacitações 

Utilização de outras 
ferramentas, 
disponibilização de 
tutorial de uso das 
ferramentas 

Gerente do 
Projeto 

Na ocorrência 

Falta de interesse por parte dos 
servidores 

Inviabilidade de 
formação de grupos 
para as reuniões 

Ampliar a divulgação e 
rever a metodologia 

SECOM Na ocorrência 

Alocação da equipe de TI em 
projetos prioritários 

Atraso no projeto 

Permanência dos 
encontros na forma da 
fase anterior 

Gerente do 

Projeto 
Na ocorrência 

 

 

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

As inscrições para participar do projeto serão mensais. 
 

Serão disponibilizadas salas rotativas com o objetivo de adequar a periodicidade e garantir a participação dos 
interessados e interessados no projeto.  
 

Após a institucionalização das ferramentas do Google no TRT2, optou-se, em reunião da equipe do projeto, pela 
utilização do Google Forms ao invés do desenvolvimento de uma nova ferramenta de inscrições. 
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PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO 

COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS 
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