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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: Digitalização de Processos Físicos Nº do Projeto: CPG 01/2019 

Patrocinadora: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora 

Vice-Presidente Administrativa) 

Origem: CPG 

Gerente: Eduardo dos Santos Rocha (CGD) Início: Março/2019 Previsão de Término: Dezembro/2019 

 
 
2. EQUIPE 

Perfil Nome 

03 servidor da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos Márcio Vinícius Gimenes Milan 

Filipe Gioielli Mafalda 

Natália Silva Figueiredo  

01 servidor da Coordenadoria de Gestão Documental Eduardo dos Santos Rocha 

03 servidores da Seção de Digitalização e Guarda de 

Processos com Recursos aos Tribunais Superiores 

Rodrigo Rebouças dos Reis 

Carla Oliveira Machado 

Fabrício Monteiro de Almeida 

01 servidor da Coordenadoria de Estatística e Gestão de 

Indicadores 

Gustavo Miranda da Silva 

01 servidor da Secretaria de Comunicação Social A definir oportunamente 

01 servidor da Coordenadoria de Apoio à Utilização dos 

Sistemas Judiciais Eletrônicos 

Carolina Mathias Cardoso Nepomuceno 

 

02 servidores da Secretaria de Tecnologia de Informação e 

Comunicações 

Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): 

• Osvaldo José Costa da Silva Leme  

• Luiz Gonzaga de Castro Oliveira  

• Thiago Martins 

 

01 servidor da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, 

Normativa e Documental 

Leila Dantas Pereira 

01 servidora da Diretoria Geral da Administração Neíze Silveira Sampaio 

15 prestadores de serviço contratados da empresa Pieer 

Service Ltda.  

- 

01 servidor por Vara Híbrida de Vara do Trabalho - 

* Equipes Rotativas 

 
 

3. PROGRESSO 

Data do Relatório: 31/08/2019 
 

Tempo Decorrido

58%

Progresso

58%
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Detalhamento do Status: 

Digitalização em execução. 

 

Principais entregas do período: 

Encerramento da digitalização dos processos contemplados pelo escopo inicial do projeto no total de 4.310 

processos. 

 

Foram retirados para digitalização 2.920 processos em início de execução e 1.017 processos oriundos do Juízo 

Auxiliar de Execução (JAE) sendo que 760 já foram digitalizados. 

 

 

 

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO 

Entrega Data planejada Data provável Situação Responsável 

Levantamento estatístico - 

encerramento 

Dezembro/2019 Dezembro/2019 Aguardando 

conversão dos 

processos 

Eduardo dos Santos Rocha 

Digitalização dos processos da 

JAE, em retorno da 2ª Instância e 

do TST, e em início da execução 

 

Dezembro/2019 Dezembro/2019 Em realização  Eduardo dos Santos Rocha 

 

 

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS 

Descrição do problema, 
pendência ou dificuldade 

Impacto Ação Responsável Data 

Necessidade de discussão a 

respeito de possível alteração 

de 

escopo do projeto ante 

Provimento CGJT nº 2/2019 de 

07/06/2019 que determina a 

digitalização total dos 

processos de Liquidação e 

Execução. 

 

Ampliação do escopo 

do projeto 

Modificar escopo e 

rediscutir ações com 

a patrocinadora e a 

equipe de projeto. 

Eduardo dos 

Santos Rocha 

Setembro/2019 

Dificuldade na tramitação do 

processo de contratação de 

nova empresa terceirizada  

Não cumprimento do 

provimento CGJT nº 

02/2019 

Sensibilizar a 

Administração para 

possível alocação de 

servidores na 

atividade de 

digitalização. 

 

Eduardo dos 

Santos Rocha 

Setembro/2019 

 

 

 

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

Extensão do marco piloto com o acréscimo de 06(seis) Varas do Trabalho, além das 12 anteriores, para novos 

ajustes da rotina de integração. 

 

Ante a finalização do escopo inicial do projeto e da disponibilidade da empresa contratada para digitalização por 

mais três meses optou-se pela digitalização dos processos físicos das seguintes áreas:  
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• Juízo Auxiliar de Execução (JAE);  

• processos retornados da 2ª instância; 

• processos retornados do TST; 

• processos das Varas do Trabalho iniciando a execução. 
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MÁRCIO VINÍCIUS GIMENES MILAN 

DIRETOR DA COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS 
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