
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nome do Projeto: Implantação do Sistema de Controle de Material e Patrimônio Nº da proposta: N/A
Demandante: Coordenadoria de Material e Patrimônio Nº do projeto: 05/2019
Patrocinador: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora Vice-Presidente 
Administratvaa
Gerente: Aquiles José Malvezzi
Classifcação: operacional
Duração estmada: 13 (trezea meses
Período: Janeiro/2019 a Janeiro/2020

Data de recebimento: N/A

2. DESCRIÇÃO
Insttuir a solução tecnológica nacional para controle de Material e Patrimônio, a fm de uniformizar os processos de
controle patrimonial de acordo com as diretrizes nacionais e aprimorar o controle de estoque.

3. ESCOPO PRELIMINAR
Escopo: 

 Importação da base de material de consumo e de bens permanentes do sistema atual;
 Adaptação dos processos de trabalho da Unidade;
 Capacitação na ferramenta e nos processos de trabalho;
 Implantação da ferramenta nacional 

Não Escopo: 
 Adaptações no sistema nacional para adequação à realidade do TRT2.

4. DETALHAMENTO DO CRONOGRAMA

Marcos do projeto Data
Disponibilização do ambiente de homologação Janeiro/2019
Homologação pela Coordenadoria de Material e Patrimônio Março/2019
Finalização dos Treinamentos Outubro/2019
Conclusão do cadastro dos dados patrimoniais no sistema Janeiro/2020
Liberação do novo sistema para utlização em produção Janeiro/2020

5. DETALHAMENTO DOS RECURSOS

5.1. RECURSOS EXTERNOS
Recursos externos Valor estmado Forma de aquisição

Código-fonte do sistema desenvolvido pelo 
TRT24

- Cessão do TRT24 e CSJT

5.2. RECURSOS INTERNOS
Recursos internos Unidade fornecedora Período previsto de alocação

04  servidores  para  testes  na  ferramenta  e
treinamento

Coordenadoria  de  Material  e
Patrimônio

Todo o projeto

Ao menos 03 servidores para implantação do
Sistema 

Secretaria  de  Tecnologia  da
Informação e Comunicações

Todo o projeto



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

02 servidores Secretaria  de  Gestão  Estratégica  e
Projetos

Todo o projeto

6. RISCOS PRELIMINARES

Riscos Ações a serem tomadas
Demora ou entraves para envio do código-fonte. Informar  a  alta  administração  para  a  tomada  das

providências cabíveis.
Apoio e suporte técnico pelo TRT24 insufciente para a
necessidade do TRT2.

Treinamento  não  apenas  das  áreas  de  negócio,  mas
também técnica para fornecer suporte local ao sistema.

Sistema apresentar incompatbilidades com as prátcas
do TRT2 e/ou outros normatvos internos.

Análise  sobre  a  viabilidade  e  interesse  em  alterar
processos de trabalho e/ou normatvos e submissão de
demanda de melhorias ao TRT24.

7. PARTES INTERESSADAS

Unidade Telefone Email

Comitê de Planejamento e Gestão 2081 svpa@trtsp.jus.br

Secretaria de Infraestrutura, Logístca 
e Administração Predial 2276 administracao@trtsp.jus.br

Secretaria de Tecnologia da 
Informação e Comunicações 2072 diretoria-t@trtsp.jus.br

Coordenadoria de Material e 
Patrimônio

9288 / 9699 smp@trtsp.jus.br

8. PREMISSAS
A  implantação  da  solução  nacional  será  apoiada  pelo  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  24ª  Região,  o  qual
fornecerá suporte técnico após implantação e atualização das versões;

9. RESTRIÇÕES
Restrição Legal: Ato GP nº 14/2015.

10. VALIDAÇÃO PELO PATROCINADOR
TAP validado? Sim (   ) Não (   )
Comentários:

11. APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
TAP aceito? Sim (   ) Sim, com ressalvas (   ) Não (   )
Justfcatva:
Data da decisão:

____________________________________________________________
DESEMBARGADORA JUCIREMA MARIA GODINHO GONÇALVES

VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVA
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