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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: Prêmio de Excelência TRT2 Nº do Projeto: CPGP 01/2020 

Patrocinadora: Jucirema Maria Godinho Gonçalves (Desembargadora 
Vice-Presidente Administrativa) 

Origem: CPGP 

Gerente: Gustavo Miranda da Silva Início: Janeiro/2020 Previsão de Término: indefinido 
(projeto suspenso) 

 
 
2. EQUIPE 

Perfil Nome 

02 servidores da Coordenadoria de Governança e Projetos Filipe Gioielli Mafalda 
Érika Rodrigues Magalhães Lacerda 

02 servidores da Coordenadoria de Estatística e Gestão de 
Indicadores 

Gustavo Miranda 
Adriana Gurniak 

01 servidor do Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas  Milena Nisi Gonçalves 

01 servidor da Coordenadoria de Serviços Integrados à 
Promoção da Qualidade de Vida 

Silvia Miura Suzuki 

 
 

3. PROGRESSO 

Data do Relatório: 30/06/2020 
 

Tempo Decorrido

0% 71%

Progresso

 



 
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região 

 

 

Detalhamento do Status: 

Projeto suspenso 

 

Principais entregas do período: 

O projeto foi suspenso em junho por deliberação da equipe. O momento da Pandemia da COVID-19 não se mostra 
favorável ao lançamento do Prêmio, que pode ser interpretado como um mecanismo de cobrança de produtividade 
durante o período de isolamento. 

 

 

4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO 

Entrega Data planejada Data provável Situação Responsável 
Cálculo das VTs premiadas   Suspenso  

Agendamento de reunião com 
SECOM e Cerimonial 

  Suspenso  

Próxima reunião para discussão 
da viabilidade do retorno do 
projeto 

 Setembro/2020 Aguardando  

 

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS 

Descrição do problema, 
pendência ou dificuldade 

Impacto Ação Responsável Data 

Impossibilidade de realizar 
reunião com SECOM e 
Cerimonial 

Atraso no projeto Tentar viabilizar reunião 
virtual com os setores 

Gerente do 
Projeto 

 

Evento de premiação 
presencial inviabilizado devido 
à pandemia de COVID-19 

Menor impacto 
do projeto no 
estímulo ao 
melhor 
desempenho das 
unidades 
judiciárias. 

Adaptação do evento 
presencial para uma 
premiação virtual 

SGEP e VPA  

Falta de engajamento dos 
servidores e magistrados 

Não melhoria dos 
índices do TRT2 
no prêmio do CNJ 
e da 
produtividade do 
TRT2. 

Adaptação do evento 
presencial para uma 
premiação virtual 

SGEP e VPA  

 

 

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

O projeto foi suspenso em junho por deliberação da equipe. O momento da Pandemia da COVID-19 não se mostra 
favorável ao lançamento do Prêmio, que pode ser interpretado como um mecanismo de cobrança de produtividade 
durante o período de isolamento. 
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PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO 

COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS 
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