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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto: Migração do Sistema de Licitações e Contratos Nº do Projeto: 02/2020 

Patrocinador: Dra. Tânia Bizarro Quirino de Moraes (Desembargadora 

Vice-Presidente Administrativa) 

Origem: CPGP 

Gerente: Aquiles José Malvezzi Início: Outubro/2020 Previsão de Término: Dezembro/2021 

 
 

2. EQUIPE 

Perfil Nome 

04 servidores da Secretaria de Processamento e 

Acompanhamento de Contratos e Licitações 

Aquiles José Malvezzi 

Camila Almeida Neves 

Katyane Soares Bringhenti 

03 servidores da Tecnologia da Informação e Comunicações Equipe da Coordenadoria de Sistemas (*): 

 Hudson Lincoln Gomes dos Santos 

 Luis Augusto Castro Campos 

 Henrique Fernandes Monteiro 

Equipe de Infraestrutura de TIC (*) 

Ao menos 02 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e 

Projetos 

Márcio Vinícius Gimenes Milan 

Filipe Gioielli Mafalda 

Marcus Andre dos Santos Marques de Abrantes 

Diretoria Geral da Administração Karina Casola Marsaiolli 

* Equipes Rotativas 

 
 

3. PROGRESSO 

Data do Relatório: 31/12/2020 

Tempo Decorrido

20% 15%

Progresso

 
 

Detalhamento do Status: 

Nova versão do SILC disponibilizada em ambiente de produção; 

Tratamento de inconsistências/incompatibilidades da extração de dados dos contratos vigentes para migração no 

SILC. 

 

Principais entregas do período: 

Tratamento dos dados para realização de teste de migração. 
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4. PREVISÃO DE ENTREGAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO 

Entrega Data planejada Data provável Situação Responsável 

Realização de teste de 

migração dos dados de 

contratos 

Janeiro/2021  Em andamento SETIC 

 

 

 

5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS 

Descrição do problema, 
pendência ou dificuldade 

Impacto Ação Responsável Data 

Impossibilidade da 

migração de dados dos 

contratos 

Atraso no projeto Utilização de planilhas de 

apoio para gestão dos 

dados dos contratos 

SETIC Dezembro/2020 

 

 

 

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

O sistema foi nacionalizado e a documentação enviada pelo TRT4. 

 

Encerramento do projeto CPGP 06/2019 e formulação do atual para a migração de dados, ante a complexidade da 

tarefa.  
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