
 
 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 
 

BOLETIM PERIÓDICO 
Referência: 1º Trimestre de 2021 (Janeiro a Março) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome do projeto: Mapeamento e Diagnóstico dos Processos de Trabalho da Secretaria de Precatórios 
Nº do projeto: CPGP 04/2020 
Demandante: Presidência do TRT2 
Patrocinador(a): Dra. Tania Bizarro Quirino De Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa) 
Gerente do projeto: Márcio Vinícius Gimenes Milan 
Data de início: Novembro/2020 
Previsão de término: Julho/2021 
 
 

2. EQUIPE  

Perfil Nome 

01 servidora da Secretaria da Vice-Presidência Administrativa Maria Inês Ebert Gatti 

04 servidores da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos Márcio Vinícius Gimenes Milan 

Patrícia Andrade Castro de Carvalho 

Filipe Gioielli Mafalda 

Bruno Motta de Andrade 

Marcus Andre dos S. Marques de Abrantes 

Milena Cavalcante Braga 

04 servidores da Secretaria de Precatórios Maria de Lourdes Mendes Faure 

Tania Christina Zotto 

Silvia Aparecida Fidelis 

Pedro José de Moraes Losso 

 

 

3. PROGRESSO 

Data do Relatório: 30/06/2021 

 

100%

Tempo Decorrido

100%

Progresso

 
 
Detalhamento do Status: 

Projeto concluído com o estabelecimento do planejamento e execução de sugestões de melhorias. As sugestões 

serão tratadas como projetos separados de acordo com cada tipo de abordagem.  

 

Principais entregas do período: 

Planejamento e execução das abordagens de melhorias no formato 5W2H. 

 

 

4. PREVISÃO DE ENTREGAS 

Entrega Data planejada Data provável Situação Responsável 
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5. PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS 

Ponto de atenção ou Risco Consequência Ações de Resposta Responsável Quando agir? 

Possível resistência às 

mudanças dos processos de 

trabalho das áreas 

mapeadas 

Comprometimento 

do planejamento 

Reuniões com os diretores e 

equipes das áreas 

explicando os benefícios das 

melhorias implementadas 

pelo projeto 

Secretaria de 

Gestão 

Estratégica e 

Projetos 

Na ocorrência 

 

 

6. PACTOS ESTABELECIDOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

O projeto não possui relação com a produtividade de servidores e das áreas envolvidas  
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PATRÍCIA ANDRADE CASTRO CARVALHO 

COORDENADORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS 
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