
 

 

 

 

 
 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 
 

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Nome do projeto: Adaptação das ferramentas de gestão de precatórios   

Nº do projeto: CPGP 05/2021 
Demandante: Presidência do TRT2 

Patrocinador(a): Dra. Tania Bizarro Quirino de Moraes (Desembargadora Vice-Presidente Administrativa) 

Gerente do projeto: Maria de Lourdes Mendes Faure 

Classificação: Estratégico 

Período: Novembro/2021 a Julho/2022 

Duração estimada: 9 (nove) meses 

 

2. DESCRIÇÃO 

Como resultado do Relatório de Achados e Sugestões, o projeto Mapeamento e Redesenho dos Processos da 

Secretaria de Precatórios (CPGP 04/2020) foi encerrado para dar início aos projetos que tratarão da implantação das 

melhorias. Esse projeto abrange melhorias na relação junto ao Banco do Brasil (Instituição responsável pelo 

recebimento dos valores requisitados), utilização da gerência de Recursos de Precatórios – GPREC (Sistema Nacional, 

satélite do PJe, para o controle e gestão de Precatórios e RPVs, fluxo de expedição, tramitação e pagamento) e 

utilização de recursos do PJe para elaboração de ofícios. 

 

3. DECLARAÇÃO DO ESCOPO 

Escopo:   

 Levantamento das dificuldades pela Secretaria de Precatórios para aprimoramento dos sistemas e 

processos (Siscondj); 

 Formalização das demandas perante o Comitê Gestor Nacional do Processo Judicial Eletrônico, a fim de 

solucionar as pendências relatadas pela Unidade para a utilização do GPREC; 

 Customização dos documentos utilizados pela Unidade para a criação de modelos específicos no Pje, 

eliminando a necessidade de utilização de ferramenta auxiliar externa. 

 

Não escopo: 

 A efetiva negociação com o Banco do Brasil para aprimoramento dos sistemas e processos (Siscondj). 

 

4. CRONOGRAMA DE MARCOS 

 

Marcos Duração Início Fim 

1. Levantamento das dificuldades com o Banco do Brasil 3 meses Jan/2022 Mar/2022 

2. Adaptação do GPREC 8 meses Nov/2021 Jun/2022 

3. Utilização de recursos do PJe para elaboração de ofícios 9 meses Nov/2021 Jul/2022 

 

5. RECURSOS PREVISTOS 

 

Quantitativo de recursos Unidade fornecedora Período de alocação 

1 Secretaria da Presidência Todo o projeto 

1 Secretaria da Vice-Presidência Administrativa Todo o projeto 

Ao menos 3 Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos Todo o projeto 

Ao menos 1 Secretaria de Precatórios Todo o projeto 

1 Assessoria Econômica Todo o projeto 
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1 
Coordenadoria de Processamento de Precatórios e Requisição de 

Pequeno Valor 
Todo o projeto 

1 
Coordenadoria de Cálculos de Precatórios e Requisição de 

Pequeno Valor 
Todo o projeto 

Ao menos 1 Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações Etapas 2 e 3 

1 Coordenadoria de Apoio à Utilização dos Sistemas Judiciais 

Eletrônicos 
Etapa 3 

1 Secretaria de Comunicação Social Etapa 2 

 

6. RISCOS 

 

Risco Plano de ação 

Aumento do volume de trabalho na Secretaria de 

Precatórios 
Adequar cronograma e equipe 

Sobrecarga de demandas na Secretaria de 

Tecnologia da Informação e Comunicações 

Alinhar com a Alta Administração e/ou adequar cronograma e 

equipe 

Implantação do GPREC ainda sem as 

funcionalidades essenciais específicas do TRT2 
Monitorar e sensibilizar o Comitê Nacional do PJe  

 

7. PARTES INTERESSADAS 

 

Nome Unidade Email 

Oswaldo Jose Costa da Silva Leme Secretaria da Presidência do TRT2 secpres@trtsp.jus.br 

Maria Inês Ebert Gatti Vice-presidência Administrativa svpa@trtsp.jus.br 

Márcio Vinícius Gimenes Milan Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos estrategia@trtsp.jus.br 

Maria de Lourdes Mendes Faure Secretaria de Precatórios secprecatorio@trtsp.jus.br 

Tania Christina Zotto Assessoria Econômica assessoriaeconomica@trtsp.jus.br 

Silvia Aparecida Fidelis 
Coordenadoria de Processamento de 

Precatórios e Requisição de Pequeno Valor 
secprecatorio@trtsp.jus.br 

Pedro José de Moraes Losso 
Coordenadoria de Cálculos de Precatórios e 

Requisição de Pequeno Valor 
assessoriaeconomica@trtsp.jus.br 

Márcio Nisi Gonçalves 
Secretaria de Tecnologia da Informação e 

Comunicações 
diretoria-ti@trtsp.jus.br 

 

8. PREMISSAS 

1. Disponibilização de equipe suficiente e necessária para implantação das melhorias propostas; 

2. Suporte necessário da TI para a implantação de sistemas e adaptação de fluxos de trabalho que envolvam os 

recursos tecnológicos; 

3. As demandas relacionadas ao Comitê Nacional do PJe serão encaminhadas via Comitê Regional do PJe.   

 

9. RESTRIÇÕES 

1. Limitação da área de TI em relação aos prazos e à disponibilidade da equipe para início iminente das melhorias 

relacionadas a área; 

2. Dependência do tempo de resposta do TRT8 (Tribunal Desenvolvedor) em relação às demandas de suporte e 

de adaptação do GPREC. 
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10. VALIDAÇÃO PELO(A) PATROCINADOR(A) 

TAP validado?  Sim ( x )  Não (   ) 

Comentários: 
 

 

11. APROVAÇÃO DA PARTE INTERESSADA COMPETENTE 

TAP aceito?  Sim ( x )   Sim, com ressalvas (   )  Não (   ) 

Comentários: 
 

Data da decisão: 

 
__________________________________________ 

DRA. TANIA BIZARRO QUIRINO DE MORAES 
DESEMBARGADORA VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVA 
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