



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

ATA DE REUNIÃO Nº 10/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO COMITÊ/COMISSÃO/GRUPO

Nome: Comitê de Gestão de Imóveis / Antecipação Orçamentária
Coordenador: Desembargador Paulo José Ribeiro Mota

2. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Data: 03/12/2019 **Hora:** 10h30 **Local:** 15º andar do Edf. Millenium
Tipo de reunião: décima reunião ordinária

3. PARTICIPANTES

Nome	Lotação
Desembargador Paulo José Ribeiro Mota	Coordenador
Aquiles Malvezzi	Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitações
Rômulo Borges Araújo	Diretoria Geral da Administração
Elaine Caire	Secretaria de Infraestrutura, Logística e Administração Predial (Substituta)
Lídia Kaoru Yamamoto Morales	Assessoria Jurídica Administrativa
Saulo Mazzer	Assessoria Jurídica Administrativa
Patrícia Andrade Castro Carvalho	Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos
Neíze Silveira Sampaio	Secretaria Executiva da Diretoria Geral da Administração

4. PAUTA

- Acompanhamento da gestão dos imóveis do TRT2

5. DISCUSSÕES

O Desembargador Paulo José Ribeiro Mota iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, na sequência passou a tratar dos assuntos do Comitê.

ITAPECERICA DA SERRA

A Diretora Elaine, substituta do Diretor Marinho, informou a opção pela compra direta do laudo de avaliação, ressaltando que o prédio atual é inadequado. O Des. Paulo salientou que o assunto deve ser tratado com urgência e que, se não há entrave jurídico, as formalidades devem ser cumpridas para andamento do processo, com avaliação por engenheiro/empresa de engenharia. Por fim, questionou a respeito do impacto orçamentário com a troca do prédio, ao que Aquiles respondeu que não há impacto direto.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região

GUARUJÁ

A compra foi efetivada e há previsão de reforma para o ano de 2020. As reformas necessárias já estão sendo estudadas.

OSASCO

Concluída a aquisição.

Estão sendo estudos de adequações no imóvel, que em princípio não são de grande relevância.

SÃO VICENTE

A Diretora substituta da SILAP informou que o Tribunal aderiu à ata de registro de preços do TRT 15 para a aquisição dos aparelhos de ar condicionado e que o processo está em andamento, com previsão de conclusão para este ano.

ANTECIPAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quanto às antecipações dos alugueres, foi apresentada planilha com um panorama geral do andamento das antecipações dos valores dos alugueres. O Diretor Aquiles informou que os pedidos de empenho já foram feitos e encaminhados para SCOF. Ressaltou ainda que cerca de 80% dos aditivos já foram publicados e os demais estão aguardando a devolução dos documentos pelos locadores, devidamente assinados. O Comitê decidiu que deve ser acompanhado e cobrado dos proprietários os processos ainda pendentes, e, concluiu que os processos estão tramitando conforme planejamento.

Por fim, o Desembargador encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

6. ENCAMINHAMENTOS

Ação/medida a ser tomada	Responsável	Data
Cobrar proprietários cuja adesão encontra-se pendente		

7. FECHAMENTO

Data, hora e local da próxima reunião: a definir.

8. ASSINATURA

Nome	Assinatura
Desembargador Paulo José Ribeiro Mota	